

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Организация работы врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности по средствам МИС БАРС»

в поликлинике №3 ГАУЗ ДГКБ №8 по адресу ул.Трудовая, д.25А.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГАУЗ ДГКБ №8 О.В. Лопатина.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник РН ПМСП И.А. Лоскутова.



Заказчик: Главный врач ГАУЗ ДГКБ №8 О.В. Лопатина

Процесс: Сокращение времени работы врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности по средствам внедрения в МИС БАРС

Границы процесса:

Начало - момент направления пациента на врачебную комиссию по экспертизе временной нетрудоспособности врачом -педиатром участковым ;

Окончание – формирование протокола врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности в МИС БАРС.

Руководитель процесса: Махия Е.Г., заместитель главного врача по КЭР ГАУЗ ДГКБ №8

Команда проекта: Куликова О.С. – заведующий ОСКК, Пановская Г.Р.- старшая мед.сестра отделения КЭР, Черкашина А.Л.- заместитель главного врача по поликлинической работе, Петров А.М.- заведующий поликлиникой №3, Усова Л.А. – старшая мед.сестра поликлиники №3, Летуновская И.А.- заведующий ОМО, Петров В.С. – начальник ОИТ.

Обоснование:

- Длительное оформление направления на ВК по ЭВН на бумажном носителе;
- Длительное оформление протокола ВК по ЭВН на бумажном носителе;
- Отсутствие алгоритма работы врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности в МИС БАРС.

Цели и плановый эффект

Наименование цели,ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени работы врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности	43мин	20мин
Сокращение времени работы с медицинской документацией	27мин	10мин

Эффекты:

- Оптимизация работы врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности за счет внедрения в МИС БАРС
- Повышение удовлетворенности пациентов и их законных представителей за счет сокращения времени оформления направления на ВК по ЭВН и протокола ВК по ЭВН
- Оптимизация работы врача- педиатра участкового за счет сокращения времени работы с медицинской документацией при организации работы ВК по ЭВН в МИС БАРС и внедрении в работу алгоритма работы ВК по ЭВН по средствам МИС БАРС

Сроки:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1.Формирование паспорта проекта: | 01.03.2022 г. -23.03.2022 г. |
| 2.Анализ текущей ситуации: | 24.03.2022. - 16.06.2022 г. |
| -разработка текущей карты процесса: | 24.03.2022. – 06.04.2022 г. |
| -поиск и выявление проблем: | 07.04.2022 г – 21.04.2022 г. |
| -разработка целевой карты процесса: | 22.04.2022 г. – 04.05.2022 г. |
| -разработка «дорожной карты» и реализации проекта: | 05.05.2022г.-16.05.2022 Kick – off |
| | 17.05.2022 г. - 24.05.2022г. |
| 3. Внедрение улучшений: | 24.05.2022- 03.08.2022 г. |
| 4.Закрепление результатов и закрытие проекта: | 04.08.2022 - 01.09.2022 г. |

Утверждаю
 Главный врач ГАУЗ ДГКБ №8 г. Челябинск
 Лопатина О.В.



ГАУЗ Детская городская клиническая больница №8 г. Челябинск

План реализации.

Организация работы врачебной комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности по средствам МИС БАРС Поликлиника №1 ГАУЗ ДГКБ №8 г. Челябинск

№	Краткое описание проблемы	Решение проблемы	Ответственные	Сроки выполнения
1	Отсутствие возможности проведения ВК по ЭВН в БАРС	Определить источники финансирования	Лопатина О.В., Микурова С.В.	24.07.2022-03.08.2022
2	Длительная работа ВК с бумажной медицинской документацией	Подача заявки на финансирование и приобретение дополнительного оборудования, орг. техники для кабинета ВК	Черкашина А.Л.	24.07.2022-31.07.2022
3	Лишние перемещения пациента и Длительное ожидание пациента «Очного» ВК	Разработка и внедрение постоянно системы навигации с указанием кабинета ВК	Черкашина А.Л., Елисеева Т.И., Рахимова А.А., Бубнова А.В.	24.07.2022-31.07.2022
4	Отсутствие возможности проведения ВК по ЭВН в БАРС и Дополнительное перемещение мед. документации	Разработка алгоритма работы ВК по ЭВН в МИС БАРС	Махиня Е.Г., Куликова О.С.	01.06.2022-15.06.2022
5	Отсутствие возможности проведения ВК по ЭВН в БАРС	Внедрение модуля «ВК по ЭВН» в МИС БАРС	Черкашина А.Л., Елисеева Т.И., Рахимова А.А., Бубнова А.В.	15.06.2022г-15.07.2022
6	Дополнительная проверка заведующим пед. отделения направлений на бумажном	Разработка расписания ВК в МИС БАРС	Черкашина А.Л., Елисеева Т.И., Рахимова А.А., Бубнова А.В.	01.06.2022-15.06.2022
7	Длительная работа ВК с бумажной медицинской документацией	Разработка и внедрение протокола ВК по ЭВН по средствам МИС БАРС	Махиня Е.Г., Куликова О.С.	01.06.2022-15.06.2022

8	Дублирование направления на ВК на бумажном и электронном носителе	Разработка и внедрения направления на ВК по ЭВН в МИС БАРС	Махиня Е.Г., Куликова О.С.	01.06.2022-15.06.2022
9		Обучение персонала работе модуля «ВК по ЭВН» в МИС БАРС	Петров В.С.	15.06.2022-01.08.2022
10	Осуществлять контроль за ходом реализации проекта		Черкашина А.Л., Махиня Е.Г.	01.03.2022-31.08.2022
11	Составить план мониторинг устойчивости проекта		Махиня Е.Г., Куликова О.С.	01.09.2022-09.09.2022
12	Осуществление мониторинга устойчивости процесса		Черкашина А.Л. Елисева Т.И.	01.09.2022-30.09.2022
13	Подготовка презентации для защиты проекта		Махиня Е.Г., Куликова О.С. Лопатина О.В.	22.08.2022-01.09.2022